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佛山市南海区住房城乡建设和水利局转发

佛山市安全生产委员会办公室关于印发

佛山市2020年安全生产风险排查

管控工作方案的通知
各镇（街道）国土城建和水务局，区建筑工程质量监督站，各建设、施工、监理单位：

现将《佛山市安全生产委员会办公室关于印发佛山市2020年安全生产风险排查管控工作方案的通知》（佛安办〔2020〕57号）（以下简称“《工作方案》”）转发给你们，并提出以下要求，请认真抓好落实。

一、请各镇（街道）国土城建和水务局、区建筑工程质量监督站指定专人负责此项工作，并加入市安全生产风险排查管控工作QQ群：166623924。

二、全区在建房屋市政工程施工单位要按照《工作方案》的要求，对施工现场开展风险排查辨识自评工作，参照《房屋建筑风险评价指南》（详见附件1），形成风险点危险源清单、风险点危险源危险（有害）因素排查辨识和风险清单（详见《工作方案》附件6、附件8）；另一方面，做好危大工程和重大危险源的公告上墙工作，填写附件2。上述自评资料经监理单位复核后，于5月31日前报工程所在安全监督机构。

各镇（街道）国土城建和水务局、区建筑工程质量监督站汇总工地提交的风险点危险源自评情况（可编辑电子版），并进行初步审核后于6月15日前报我局质安股，我局将向上级申请进行第三方审核和再评估。

三、10月30日前，经审核再评估后达到蓝色及以上等级的风险点危险源，各镇（街道）国土城建和水务局、区建筑工程质量监督站将对应所辖工程的相关数据信息100%录入市风险管控地理信息系统，相关账号信息及系统操作方法另行通知。

附件：1.房屋建筑风险评价指南

2.佛山市南海区风险公告完成情况统计表
                     佛山市南海区住房城乡建设和水利局

2020年5月11日

（联系人：钟暾，联系电话：86231980）

附件1

房屋市政工程风险评价指南

一、概述

（一）适用人群：该评估指南可供政府建设工程管理部门、安全责任主体单位（企业的安全监管等岗位的人员），安全管理系统的研发人员使用。

（二）编制思路：通过分析各个影响因素对房屋市政工程的风险影响的比例，设置各个因素的权重，在细分每个因素中不同的种类和每个种类的评分；考虑到房屋市政涉及的各个危险的分部分项种类、施工现场管理情况以及具体实施单位的资质和业绩情况。

（三）评分规则：本指南评估采用100分制，根据打分结果按照风险从高到低依次分为红色（85分以上）、橙色（75至85分以下）、黄色（60至75分以下）、蓝色（45至60分以下）、白色（45份以下）五个等级。

（四）引用文件：（凡未注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件）

《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2009）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）

《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》（粤应急规〔2019〕1号）

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部〔2018〕37 号）

二、评价指标

风险主要指标以及权重见表10：
表10 房屋建筑风险评价指标及评分标准

	一级指标
	一级指标
	权重

	房屋建筑固有风险因素
	人挖桩、深基坑及其他地下工程
	0.15

	
	模板工程及支撑体系
	0.15

	
	起重吊装及安装拆卸工程
	0.15

	
	脚手架工程
	0.15

	房屋建筑管理动态因素
	施工消防管理
	0.10

	
	施工现场安全管理
	0.10

	房屋建筑管理静态因素
	施工单位资质
	0.10

	
	施工单位业绩
	0.10


具体的风险评估细则见下表：

	一级指标
	二级指标
	评分标准
	得分

	房屋建筑固有风险因素（A）
	人挖桩、深基坑及其他地下工程（最高不超过15分）
	开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程，5分
	

	
	
	开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑物、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程，5分
	

	
	
	开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程，5分
	

	
	
	地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程，5分
	

	
	
	开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程，3分
	

	
	
	人工挖扩孔桩工程，3分
	

	
	
	地下暗挖、顶管及水下作业工程，3分
	

	
	模板工程及支撑体系（最高不超过15分）
	工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程，5分
	

	
	
	混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上；施工总荷载15KN／m2及以上；集中线荷载20KN／m及以上，5分
	

	
	
	承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700kg以上，5分
	

	
	
	各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程，3分
	

	
	
	混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10KN／m2及以上；集中线荷载15KN／m及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程，3分
	

	
	
	承重支撑体系；用于钢结构安装等满堂支撑体系，3分
	

	
	起重吊装及安装拆卸工程（最高不超过15分）
	采用非常规起重设备、方法、且单件起吊重量在100KN及以上的起重吊装工程，5分
	

	
	
	起重量300KN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程，5分
	

	
	
	施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程，5分
	

	
	
	跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程，5分
	

	
	
	采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程，3分
	

	
	
	采用起重机械进行安装的工程，3分
	

	
	
	起重机械设备自身的安装、拆卸，3分
	

	
	
	建筑幕墙安装工程，3分
	

	
	
	钢结构、网架和索膜结构安装工程，3分
	

	
	
	预应力工程，3分
	

	
	脚手架工程

（最高不超过15分）
	搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程，5分
	

	
	
	提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架，5分
	

	
	
	架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程，5分
	

	
	
	搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程，3分
	

	
	
	附着式整体和分片提升脚手架工程，3分
	

	
	
	悬挑式脚手架工程，3分
	

	
	
	吊篮脚手架工程，3分
	

	
	
	自制卸料平台、移动操作平台工程，3分
	

	
	
	新型及异型脚手架工程，3分
	

	房屋建筑管理安全管理指标(B)
	施工消防管理（最高不超10分）
	项目经理每月定期组织相关人员进行防火安全专项检查，3分
	

	
	
	施工现场建立火作业审批制度，3分
	

	
	
	防火要害部位设置消防器材，由该部位的职能人负责维修保管，3分
	

	
	
	施工现场定期组织消防演习或者讲座培训等，3分
	

	
	
	施工现场材料库房建立严格的防火管理制度，3分
	

	
	
	木工、油漆、电焊或食堂等工种建立严格的工作管理制度，并且执行情况良好，3分
	

	
	施工现场安全管理（最高不超过10分）
	正确使用安全帽、安全带，1分
	

	
	
	安全网规格、材质符合要求，1分
	

	
	
	水平网支设应符合要求，1分
	

	
	
	“四口”应设置工具式防护设施，且防护严密，1分
	

	
	
	起重机械设备按规定备案，1分
	

	
	
	安全装置齐全，安全防护到位，1分
	

	
	
	作业人员持证上岗，设备日常保养有记录，1分
	

	
	
	防护棚的设置符合安全要求，1分
	

	
	
	外电防护措施有效，1分
	

	
	
	配电线路无破损，符合规范规定，线路过道有保护，1分
	

	
	
	危险场所、手持照明灯应使用安全电压，线路及灯具安装应符合要求，1分
	

	
	
	施工用电应符合三相五线、三级配电、两级保护，1分
	

	
	
	开关箱、电器元件安装应符合要求，1分
	

	房屋建筑风险管理指标(C)
	施工单位资质（10分）


	房屋建筑施工总承包单位取得特级资质，2分
	

	
	
	房屋建筑施工总承包单位取得一级资质，4分
	

	
	
	房屋建筑施工总承包单位取得二级资质，6分
	

	
	
	房屋建筑施工总承包单位取得三级资质，8分
	

	
	
	总承包施工单位无资质（直接定义为一级风险）
	

	
	施工单位业绩（10分）
	上年度发生一起一般事故的每起加，5分
	

	
	
	上年度发生2起及以上一般事故或发生一起较大及以上事故的，直接评定为红色级。
	

	综合得分：
	T=A+B+C

	分级标准
	一级风险

（红色）
	二级风险

（橙色）
	三级风险

（黄色）
	四级风险

（蓝色）
	五级风险

（白色）

	
	85分以上
	85-75分
	75-60分
	60-45分
	45分以下

	备注
	1、以上包括本数；

2、存在两条否决项，分别是总承包施工单位无资质以及上年度发生2起及以上一般事故或发生一起较大及以上事故的，直接评定为红色级；

3、以上所有打分均为加分制，即有不满足项直接按照评分细则加分；

4、白色等级不纳入风险管控范围。


附件2
佛山市南海区风险公告完成情况统计表

	序号
	工地名称
	风险

等级
	完成时间
	图片

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注
	图片为能反映企业已上墙的危大工程和重大风险源风险公告
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